Митинг 20.4.09

Присутствовали:
Дзюбенко,  Киселев, Михайлов, Полозов, Прокудин, Толстоухов,  Ставинский,  Столин, Шарков
Планировалось:
 б) требуется изготовить S4(Чернышов), 10.3+
в) HV (оба модуля) (Дзюбенко), 11.3+
в2) подключение светодиодов и новых АДС (оба супермодуля) (Полозов), 11.3+-
в3) новая система опроса высокого(Полозов),15.3-
г) сборка пучка механическая(Михайлов,Толстоухов,Горячев) 11-12.3+
д) сборка пучка электронная(Полозов(Вишняков)) 12-13.3+
е) перестановка супермодулей 10.3+, 29.3-(Столин) 

ж) инструкция для дежурного(схема измерений, инструкция по смене модуля, инструкция по смене экспозиции, перезапуск системы, управление пучком, надписи на пересчетках, перечень контролируемых параметров, список необходимых телефонов(включая контактные телефоны всех членов коллаборации)) (Толстоухов,Шарков) 15.3-
з) запуск синего модуля в режиме фоновых измерений(Шарков,Толстоухов) 11.3+
и) составление расписания(Столин,Полозов,Шарков) 11.3+
к)Кабельное хозяйство(Дзюбенко,Горячев) 12.3+
л)Модернизация программы контроля(Прокудин) 15.3+
м)список рассылки(Михайлов,Шарков) 30.3+
+ 1) практически вся коллаборация приняла участие в сеансе, что позволило укомплектовать смены

    2) не было срывов дежурств и явных нарушений техники безопасности
    3) впервые процесс запуска установки был начат до начала пучкового времени

    4) лучше был организован on-line контроль за качеством калибровок


5) все 64 модуля оказались в рабочем состоянии
- 1) была недооценена проблема с переходом на новые АДС
   2) не было учтено, что работа в параллель с ЭПИКУРом накладывает ограничения на работы на обоих наших пучках

    3) недостаточно была продумана резервная программа действий в случае срыва основной задачи
 Результаты: синий калориметр откалиброван электронами 1, 1.5, 2, 2.5, 3.5ГэВ
 Получены данные с различными типами триггера на пучке пионов 3ГэВ.

Ближайшие планы:

1) новая система опроса высокого
и LED (Полозов)
2) инструкция для дежурного(Толстоухов, Шарков)

3) испытания прототипа нейтронного детектора (Полозов, Толочек)

4) анализ калибровок VETO(Денисовская, Шарков)

5) приведение в порядок существующей системы HV(Дзюбенко,Горячев,Чернышов)
6) освоение системы ультразвуковой очистки (Полозов,Голубев)

7) обработка результатов калибровок(Шарков)

8) анализ фонов(Толстоухов,Михайлов)

9) восстановление пиона(Михайлов,Прокудин)

*Программа и сроки следующего сеанса

Калибровки обоих супермодулей для энергий 1ГэВ и ниже. Испытания нейтронного детектора. Монитор, черенок, вакуум, камеры

июнь

*Публикации

ФЛИНТ

Программа для NICA
*Внешние связи

NICA+, (CBM?)
*Предложения по развитию установки

Нужен триггер на совпадение для фотонов.
Предложена комбинация VETO+convertor+S+G(Ставинский)

Попробовать на одном модуле?
*Разное

*Сообщение Шаркова 
а) предварительные результаты калибровок

б) результаты анализа калибровок VETO(совместно с Денисовской)

(презентация прилагается)
